



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK  
Gradonačelnik

KLASA: 363-02/23-01/26

URBROJ: 2182-1-03/1-24-7

Šibenik, 3. prosinca 2024.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

## ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024. godini, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK  
Željko Burić, dr.med.

Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik - ovdje
3. Dokumentacija - ovdje
4. Arhiv (spis) - ovdje



Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na sjednici od 2024. godine, donosi

**II. IZMJENE PROGRAMA  
gradnje komunalne infrastrukture na  
području Grada Šibenika u 2024. godini**

1. U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23 i 8/24), Glava II. mijenja se i glasi:

**II OPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU**

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima gradnje iskazanim u eurima, za gradnju komunalne infrastrukture u 2024. godini, te izvori njihova financiranja navode se u slijedećem pregledu:

- I. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja**

Građevine komunalne infrastrukture	Procijenjeni troškovi u eurima		
	Program	Razlika	Izmjena programa
1. Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO	100.000,00	0,00	100.000,00
2. Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata (rasvjeta)	42.000,00	-42.000,00	0,00
<b>U K U P N O</b>	<b>142.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

- II. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja**

Građevine komunalne infrastrukture	Procijenjeni troškovi u eurima		
	Program	Razlika	Izmjena programa
1. Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova	150.000,00	-140.000,00	10.000,00
2. Uređenje ulica Nova VII i VIII u Njivicama	100.000,00	0,00	100.000,00
3. Uređenje dječjih i sportskih igrališta	355.000,00	20.000,00	375.000,00
4. Uređenje Ulice sv. Spasa	100.000,00	0,00	100.000,00
5. Uređenje ulica u Podsolarskom	50.000,00	-50.000,00	0,00
6. Uređenje Ulice Petra Zoranića	25.000,00	-6.355,00	18.645,00
7. Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića	25.000,00	-5.262,00	19.738,00
8. Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nadzora	100.000,00	0,00	100.000,00
9. Uređenje Ulice Ivana Rendića	250.000,00	-245.000,00	5.000,00

10. Uređenje ceste za Studentski centar	105.000,00	5.000,00	110.000,00
11. Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta	185.000,00	0,00	185.000,00
12. Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko	416.235,00	-416.235,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.861.235,00</b>	<b>-837.852,00</b>	<b>1.023.383,00</b>

### III. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

Građevine komunalne infrastrukture	Procijenjeni troškovi u eurima		
	Program	Razlika	Izmjena programa
1. Uređenje plaža i obala	480.000,00	24.088,00	504.088,00
2. Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	40.000,00	-8.699,00	31.301,00
3. Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke	50.000,00	-50.000,00	0,00
4. Projekt izgradnje Krematorija	53.900,00	-55,00	53.845,00
5. Uređenje ceste u Donjem Polju	50.000,00	-50.000,00	0,00
6. Pristupni putevi i parkirališta za tvrđavu sv. Ivana	15.000,00	0,00	15.000,00
7. Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu	10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>698.900,00</b>	<b>-94.666,00</b>	<b>604.234,00</b>

### IV. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Građevine komunalne infrastrukture	Procijenjeni troškovi u eurima		
	Program	Razlika	Izmjena programa
1. Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika	150.000,00	120.000,00	270.000,00
2. Rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944	250.000,00	-249.668,00	332,00
3. Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
4. Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića	105.000,00	-100.304,00	4.696,00
5. Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka u Mandalini	7.000,00	0,00	7.000,00
6. Uređenje Primoštenske ulice	55.000,00	0,00	55.000,00
7. Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava	55.000,00	-55.000,00	0,00
8. Uređenje javnih površina u Jurasima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

9.Uređenje parkirališta na Vidicima	26.511,00	0,00	26.511,00
<b>UKUPNO</b>	<b>783.511,00</b>	<b>-404.972,00</b>	<b>378.539,00</b>

**V. Druga pitanja određena ovim zakonom i posebnim zakonom-ostala komunalna infrastruktura i trošak**

Građevine komunalne infrastrukture	Procijenjeni troškovi u eurima		
	Program	Razlika	Izmjena programa
1. Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	33.000,00	0,00	33.000,00
2. Izgradnja ispraćajnih sala po MO	33.000,00	-32.000,00	1.000,00
3. Izgradnja biciklističke staze	50.000,00	-50.000,00	0,00
4. Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima	370.000,00	-300.000,00	70.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>486.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>104.000,00</b>

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.971.646,00</b>	<b>-1.761.490,00</b>	<b>2.210.156,00</b>
------------------	---------------------	----------------------	---------------------

2. Glava III. mijenja se i glasi:

**III. ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

Izvor financijskih sredstava	Program	Razlika	Izmjena Programa
1. Komunalni doprinos	2.119.000,00	-979.288,00	1.139.712,00
2. Komunalna naknada	414.000,00	-5.000,00	409.000,00
3. Prihodi za posebne namjene	420.000,00	24.088,00	444.088,00
4. Donacije	275.000,00	-275.000,00	0,00
5. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	353.900,00	-300.055,00	53.845,00
6. Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00
7. Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00
8. Višak prihoda iz prethodne godine-komunalni doprinos	319.746,00	-216.235,00	103.511,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>3.971.646,00</b>	<b>-1.761.490,00</b>	<b>2.210.156,00</b>

3. Ove Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 363-02/23-01/26  
URBROJ: 2182-1-03-24-  
Šibenik, 2024. godine

## GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK  
dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

1. Grad Šibenik - uredniku „Službenog glasnika Grada Šibenika“
2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti – ovdje
3. Upravnom odjelu za financije
4. Dokumentacija - ovdje
5. Arhiv - ovdje

### O b r a z l o ž e n j e:

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 17. sjednici od 14. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 10/23) donijelo je Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024. godini, te na 20. sjednici od 20. lipnja 2024. godine Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/24) sukladno proračunom utvrđenim sredstvima, a njime su određene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u 2024. godini, utvrđena procjena troškova građenja, te utvrđeni izvori financiranja.

Slijedeće stavke Programa se mijenjaju:

- Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata (rasvjeta): Smanjenje se iznos potrebnih sredstava za 42.000,00 EUR obzirom je projektna dokumentacija u fazi izrade, te će se Projekt nastaviti u slijedećoj godini.
- Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika: Povećava se iznos potrebnih sredstava za 120.000,00 EUR jer je dosadašnjim ostvarenjem premašen dinamički plan razdoblja zbog većih potreba.
- Uređenje ceste u Donjem Polju: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 50.000,00 EUR zbog neriješenih prethodnih pitanja koja se odnose na projektnu dokumentaciju i imovinsko-pravne odnose.
- Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 140.000,00 EUR uslijed ponovljenog natječaja za izbor izvođača radova, te se izvođenje radova očekuje slijedeće godine.
- Uređenje ulica u Podsolarskom: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 50.000,00 EUR obzirom se projektna dokumentacija usklađuje sa drugim investitorima projekta.
- Uređenje Ulice Petra Zoranića: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 6.355,00 EUR obzirom je ugovoreni i izvršeni iznos potrebnih sredstava manji od procjene.
- Uređenje dječjih i sportskih igrališta: Povećava se iznos potrebnih sredstava za 20.000,00 EUR zbog povećane potrebe za sanacijom ili zamjenom istih, a sve u cilju povećane sigurnosti njihovog korištenja.
- Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 5.262,00 EUR obzirom je ugovoreni i izvršeni iznos potrebnih sredstava manji od procjene.
- Uređenje Ulice Ivana Rendića: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 245.000,00 EUR obzirom na započeti postupak javne nabave, te će se radovi izvršiti u slijedećoj godini.
- Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 8.699,00 EUR obzirom je ugovoreni i izvedeni iznos potrebnih sredstava manji od procjene.

- Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 300.000,00 EUR obzirom je postupak nabave podzemnih kontejnera u tijeku, te se isporuka istih očekuje u slijedećoj godini.
- Izgradnja ispraćajnih sala: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 32.000,00 EUR zbog neriješenih prethodnih pitanja koja se odnose na projektnu dokumentaciju i imovinsko-pravne odnose.
- Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 416.235,00 EUR obzirom se projektna dokumentacija usklađuje sa drugim investitorima projekta.
- Rekonstrukcija Ulica 3. studenog 1944: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 249.668,00 EUR obzirom je postupak javne nabave u tijeku, a početak radova se očekuje slijedeće godine.
- Uređenje ceste za Studentski centar: Povećava se iznos potrebnih sredstava za 5.000,00 EUR sukladno stvarno izvedenim radovima.
- Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 30.000,00 EUR sukladno izvedenoj projektnoj dokumentaciji.
- Izgradnja biciklističke staze: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 50.000,00 EUR obzirom je izrada projektna dokumentacije u tijeku, a čiji dovršetak se očekuje početkom slijedeće godine.
- Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 50.000,00 EUR obzirom je izrada projektna dokumentacije u tijeku, a čiji dovršetak se očekuje početkom slijedeće godine.
- Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 100.304,00 EUR obzirom je izrađena geodetska podloga, a izrada preostale projektna dokumentacije i izvođenje radova se očekuje početkom slijedeće godine.
- Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 10.000,00 EUR obzirom je izrađena geodetska podloga, a izrada preostale projektna dokumentacije se očekuje početkom slijedeće godine.
- Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 55.000,00 EUR zbog neriješenih prethodnih pitanja koja se odnose na projektnu dokumentaciju i imovinsko-pravne odnose.
- Uređenje javnih površina u Jurasima: Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za 90.000,00 EUR obzirom je izrađena projektna dokumentacija, a radovi se očekuju slijedeće godine.
- Uređenje plaža i obala: Povećava se iznos potrebnih sredstava za 24.088,00 EUR sukladno potrebama i dinamici izvođenja radova sanacije pomorskog dobra te održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Ukupno će se u 2024. godini za izgradnju komunalne infrastrukture u Gradu Šibeniku potrošiti 2.210.156,00 EUR.

Stoga se predlaže prihvaćanje II. Izmjena ovog Programa u navedenim stavkama.